
Scuola FRANCESCO CILEA
(RMIC8FR002)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV

Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga  - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto 
 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-179 - Istituto RMIC8FR002

Con la presente il sottoscritto Fasano Gerardina dirigente scolastico dell'Istituto FRANCESCO CILEA
(cod.meccanografico RMIC8FR002), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 13/10/2023 per il progetto
13.1.5A-FESRPON-LA-2022-179 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori
La fornitura richiesta è stata consegnata in quota parte perchè il fornitore ha segnalato a sua volta un ritardo
nell'approvvigionamento.

Distinti saluti

Data 24-07-2023

il Dirigente_________________________

Fasano Gerardina
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