Fonda surcpec o svluppa regionale (RM'CSFROOZ)

L Per la scuala

m UNIONE EUROPEA r (- \ (,\L’! Monistore di T Scuola FRANCESCO CILEA

Al Ministero della Istruzione della Universita e della Ricerca
Dipartimento per I'lstruzione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio IV

Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto
13.1.5A-FESRPON-LA-2022-179 - Istituto RMIC8FR002

Con la presente il sottoscritto Fasano Gerardina dirigente scolastico dell'lstituto FRANCESCO CILEA
(cod.meccanografico RMIC8FR002), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 13/10/2023 per il progetto
13.1.5A-FESRPON-LA-2022-179 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

La fornitura richiesta é stata consegnata in quota parte percheé il fornitore ha segnalato a sua volta un ritardo
nell'approvvigionamento.

Distinti saluti

Data 24-07-2023

il Dirigente

Fasano Gerardina
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