

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga** - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto  
**13.1.5A-FESRPON-LA-2022-179** - Istituto RMIC8FR002

Con la presente il sottoscritto Fasano Gerardina dirigente scolastico dell'Istituto FRANCESCO CILEA (cod.meccanografico RMIC8FR002), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **13/10/2023** per il progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-179 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

La fornitura richiesta è stata consegnata in quota parte perchè il fornitore ha segnalato a sua volta un ritardo nell'approvvigionamento.

Distinti saluti

Data 24-07-2023

il Dirigente \_\_\_\_\_

Fasano Gerardina